

Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:

„Nájomné bytové domy (objekt A – 6 b.j.) Oľka“

časť "A"

Objednávateľ:

Názov: Obec Oľka,
Sídlo: Obecný úrad, Oľka č. 174, 067 04 Oľka
IČO: 00 323 331
DIČ: 20211736393
IČ DPH : nie je platcom DPH
Zastúpený: Vladimír Ščerba - starosta obce
IBAN:

ďalej ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ČECH, s.r.o.
Sídlo: K Surdoku 9, 080 01 Prešov
IČO: 36 488 712
DIČ: 2020015602
IČ DPH: SK2020015602
Zapísaný v : ORSR Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 14446/P
Zastúpený: Ing. Viliam Čech – konateľ spoločnosti
IBAN: SK17 1111 0000 0012 5416 8000

ďalej ako "zhotoviteľ"

I.

1. Podľa ustanovenia § 18 ods. 1, písm.c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, zmluvu, rámcovú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

2. Na základe súčasných mimoriadnych udalostí, ktorými sú:
- situácia vyvolaná ochorením COVID-19,
 - situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný/negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami,
- sa zmluvné strany dohodli na prijatí dodatku č. 2 ku zmluve o dielo uzatvorenej 18.02.2021, v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.05.2021, ktorým sa dohodli nasledujúce zmeny Zmluvy o dielo.

II.

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo v časti „A“ článku III. Zmluvná cena.

III. ZMLUVNÁ CENA

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v cene

Celková cena bez dane z pridanej hodnoty :	414 386,78 €
Z toho: SO 01.1 Bytový dom A	369 494,23 €
Technická vybavenosť k bytovému domu A	44 892,55 €
z toho: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy	25 831,56 €
v tom: Komunikácie	15 713,96 €
Spevnené plochy	10 117,60 €
SO 05 Vodovodná prípojka a studňa	8 781,44 €
v tom: Vodovodná prípojka	8 025,69 €
Studňa	755,75 €
SO 06 Kanalizačná splašková prípojka	4 983,69 €
SO 07 Kanalizačná dažďová prípojka	4 877,98 €
SO 08 Prípojka NN	417,88 €
Daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20%	82 877,36 €
Celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty	497 264,14 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty slovom :

Štyristodevät'desiatšedemtisícdivestošesť'desiatštyri EUR a štrnásť centov.

a objednávateľ mu túto cenu zaplatí. Rozpis tejto ceny je v prílohách Zmluvy časť "D": Cena diela a platobné podmienky – „Ponukový rozpočet zhotoviteľa“, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku..

III.

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí uzatvoriť tento dodatok č.2, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, tento dodatok si pred jeho uzatvorením prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.
2. Tento dodatok č. 2 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Oľka č. 618-2022 zo dňa 19.08.2022
3. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jeho podpise dostane každá zmluvná strana po dve jej vyhotovenia.
4. Tento dodatok č. 2 je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
5. Tento dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

Objednávateľ:

Zastúpený:

Vladimír Ščerba

Miesto a dátum:

V Oľke, dňa 22.8.2022

Podpis:



Zhotoviteľ:

ČECH, s.r.o.
K Surdoku 9, 080 01 Prešov
IČO: 36 488 712
IČ DPH: SK2020015602
tel.: 051 / 77 100 88

Zastúpený:

Ing. Viliam Čech

Miesto a dátum:

V Prešove, dňa 22.8.2022

Podpis: